

УТВЕРЖДЕНА:
 приказом МБОУ «СОШ №2» г.Микунь
 от «15» февраля 2024 года № 20
 (приложение 1)

**«Дорожная карта»
 (план мероприятий)
 по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
 естественно - научной и технологической направленностей
 в Муниципальном общеобразовательном учреждении
 «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Микунь
 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	Февраль 2024г.
1.2.	Разработка и утверждение «Дорожной карты» плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» (далее – Центр)	Директор	План первоочередных мероприятий	Февраль 2024г.
1.3.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Директора	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024г.
1.4.	Назначение руководителя Центра	Директора	Приказ директора школы	Февраль 2024г.
1.5.	Создание рабочей группы	Директора	Приказ директора школы	Февраль 2024г.
1.6.	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы	Рабочая группа	Проект приказа о зонировании центра образования «Точки роста»	Март 2024г.
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра Школы	Рабочая группа	Проект зонирования	март 2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	Проектно-сметная документация	Апрель-май 2024г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заместитель директора по АХР	Отчеты	июль – август 2024
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Рабочая группа	Заявка	Апрель-май 2024г.

2.4.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Заместитель директора по АХР	Акт	Август 2024г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности	Учителя - предметники	Рабочие программы учебных предметов, программ внеурочной деятельности	31.08.2024 г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	Август 2024г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам.директора по УВР	Утвержденные должностные инструкции	01.04.2024
3.5.	Включение вопросов деятельности центра образования «Точка роста» в планы школьных методических объединений	Администрация школы	Протоколы ШМО	Август 2024
4.	Информационное сопровождение			
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель Центра	Новости, статьи, репортажи	апрель 2024
4.3.	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Администратор сайта	Раздел «Точка роста»	Февраль 2024г.
4.5.	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2024г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра, Зам.директора по УВР, Ответственный за расписание	Расписание, Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста»	Ответственный за ведение школьного сайта	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024

4.9.	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора школы	Октябрь, февраль
4.10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	ежеквартально
4.11.	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Руководитель Центра	Анализ	Июнь 2025
4.12.	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Руководитель Центра	Презентация	Июнь 2025